

5. PREGUNTAS.

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.

[11L/5300-2019] [11L/5300-2020] [11L/5300-2021] [11L/5300-2022] [11L/5300-2023] [11L/5300-2024] [11L/5300-2025]
[11L/5300-2026] [11L/5300-2027] [11L/5300-2028] [11L/5300-2029] [11L/5300-2030] [11L/5300-2031] [11L/5300-2032]
[11L/5300-2033] [11L/5300-2034] [11L/5300-2035] [11L/5300-2036] [11L/5300-2037] [11L/5300-2038] [11L/5300-2040]
[11L/5300-2041]

Contestaciones.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 27 de marzo 2026

LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: María José González Revuelta.

[11L/5300-2040]

FECHA PREVISTA DE COMIENZO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL HOTEL REFUGIO ÁLIVA, CRONOGRAMA QUE SE PLANTEA PARA SU EJECUCIÓN Y SI VA A PERMANECER CERRADA O ABIERTA LA INSTALACIÓN CON EL DESARROLLO DE LAS MISMAS, PRESENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA.

El comienzo de las obras está condicionado a las condiciones meteorológicas y a la accesibilidad al lugar de ejecución de los trabajos. Se trata de un acceso a través de una pista de montaña que en esta época del año está cubierta con espesores de nieve dura y que se acumula en determinadas zonas imposibilitando el paso. -----

En el momento en que sea posible acceder a los edificios se dará comienzo a los trabajos. -----

Se ha elaborado un cronograma, el cual se adjunta, con la intención de poder finalizar los trabajos este mismo año, priorizando la terminación en cualquier caso de uno de los edificios (el edificio restaurante). -----

Sin embargo, ello está sujeto a las condiciones meteorológicas de la alta montaña, y en particular a cuando se retire la nieve esta primavera y cuando se corte el acceso el próximo otoño. -----

Considerando el alcance de los trabajos y las condiciones de ejecución de las obras en la alta montaña, se contempla que la instalación permanezca cerrada hasta la primavera del 2027. -----



PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS										
Nº	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN								
		AÑO 2026 CONSTRUCCIÓN								
		MES 1 ABRIL 2026	MES 2 MAYO 2026	MES 3 JUNIO 2026	MES 4 JULIO 2026	MES 5 AGOSTO 2026	MES 6 SEPTIEMBRE 2026	MES 7 OCTUBRE 2026	MES 8 NOVIEMBRE 2026	MES 9 DICIEMBRE 2026
1	ACTIVACIONES PREVIAS									
2	RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA									
3	ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS									
4	CUBIERTAS									
5	FACHADAS									
6	FALSOS TECHOS									
7	SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTO BAÑO									
8	CARPINTERÍA DE MADERA									
9	CARPINTERÍA DE PVC Y GERRAUBERÍA									
10	VERGOS									
11	PINTURAS									
12	INSTALACIÓN DE ELEVADOR									
13	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO									
14	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN									
15	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN									
16	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS									
17	INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN									
18	EQUIPAMIENTO COCINA									
19	URBANIZACIÓN EXTERIOR									
20	CONTROL DE CALIDAD									
21	GESTIÓN DE RESIDUOS									
21	SEGURIDAD Y SALUD									