

5. PREGUNTAS.

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.

[11L/5300-2019] [11L/5300-2020] [11L/5300-2021] [11L/5300-2022] [11L/5300-2023] [11L/5300-2024] [11L/5300-2025]
[11L/5300-2026] [11L/5300-2027] [11L/5300-2028] [11L/5300-2029] [11L/5300-2030] [11L/5300-2031] [11L/5300-2032]
[11L/5300-2033] [11L/5300-2034] [11L/5300-2035] [11L/5300-2036] [11L/5300-2037] [11L/5300-2038] [11L/5300-2040]
[11L/5300-2041]

Contestaciones.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 27 de marzo 2026

LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: María José González Revuelta.

[11L/5300-2041]

MOTIVO POR EL QUE SE HA PARALIZADO LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS DE GRADERÍOS CUBIERTOS EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE LA ALBERICIA Y PLAZO DE ENTREGA DE LA MISMA, PRESENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA.

"En relación con la pregunta formulada, se informa que la ejecución de la obra ha experimentado retrasos debido a las inclemencias del tiempo, caracterizadas por lluvias persistentes durante el mes de enero y la mayor parte de febrero. Adicionalmente, se han realizado ajustes en los accesos previstos a la obra con el objetivo de reducir al mínimo la interferencia en las actividades que se desarrollan en el entorno.

Considerando las modificaciones implementadas y los retrasos ocasionados, se estima que la finalización de los trabajos se producirá a mediados de junio de 2026."